

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ

« 19 » августа 2016 г.

№ 124

г. Грозный

Об утверждении Муниципального
плана-графика мероприятий по
обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее «ФГОС НОО ОВЗ»), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказа Министерства образования и науки Чеченской республики № 1128-п от 23 августа 2016года «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ в Чеченской республике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальный план-график мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях Грозненского муниципального района на 2016-2018 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях Грозненского муниципального района (Приложение 2).
3. Назначить муниципальным координатором процесса введения ФГОС

НОО ОВЗ старшего специалиста 1 разряда ГИПМО Чагаеву Л.В.

4. Возложить на Чагаеву Л.В. координацию деятельности и консультирования образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.

5. Руководителям образовательных организаций:

5.1. Разработать и утвердить план-график по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях.

5.2. Представлять в аппарат Управления образования ежеквартально отчеты о выполнении плана-графика по введению ФГОС НОО ОВЗ не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Грозненского муниципального района

Р.Ж. Кадимагомаева

Состав
рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий
по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ
Управления образования Грозненского муниципального района

Председатель:	Р.Ж. Кадимагомаева	- начальник	Управления образования Грозненского муниципального района
Заместитель председателя:	М.Р. Хасбулатова	- заместитель	начальника Управления образования
Члены рабочей группы:	З.Ю. Чагаева	- главный специалист	ГИПМО
	М.В. Атцаева	- старший специалист I разряда	ГИПМО
	Л.В. Чагаева	- старший специалист I разряда	ГИПМО
	Р.Э. Матаева	- старший специалист I разряда	ГИПМО
	Л.И. Эзиева	- старший специалист I разряда	ГИПМО
	М.Ж. Арсаева	- главный бухгалтер	
	Х.Б. Агамирзаев	- специалист	ИТО

Приложение 1
к приказу ____
Управления образования
Грозненского муниципального района
от 29 августа 2016 года № 124

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в образовательных организациях Грозненского муниципального района
на 2016 - 2017 учебный год

Цель: Обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); определение первоочередных действий Управления образования Грозненского муниципального района по введению ФГОС НОО ОВЗ

Задачи:

1. Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ;
2. Создание научно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ;
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ;
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ;
5. Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1. Нормативно- правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ					
1.1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	август - сентябрь 2016	Управление образования Руководители образовательных организаций	Разработка и утверждение муниципального плана - графика введения ФГОС НОО ОВЗ . Корректировка муниципальных нормативных актов	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ
1.2.	Проведение семинар-совещаний по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ адаптированной основной образовательной программы (АООП) образовательной организации	сентябрь 2016	Методический отдел управления образования Руководители образовательных организаций	Экспертиза и контроль за разработкой АООП в подведомственных ОО. Доведение методических рекомендаций до ОО для использования в практической образовательной деятельности организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности . Разработка АООП с учетом рекомендаций ТПМПК (ЦПМПК)

1.3.	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ	октябрь 2016	Специалисты Управления образования Руководители ОО		Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.3.1.	Анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	в течение года		Мониторинг готовности кадрового состава ОО к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ	Проведение оценки доступности объектов ОО для инвалидов и оценка соответствия предоставляемых на них услуг требованиям законодательства РФ и Чеченской республики. Корректировка банка Данных на обучающихся с ОВЗ, в тч ,инвалидов
1.3.2.	Анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ			Составление сводного банка данных на обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов в ОО Паспортизация объектов в целях оценки их доступности для инвалидов	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ					
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ	август - сентябрь 2016	Управление образования Руководители ОО	Создание районной рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ в подведомственных образовательных организациях Координация деятельности	Создание рабочей группы в образовательной организации

2.2.	Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ на основе опыта пилотных школ	сентябрь 2016г и весь период	Методический отдел Рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению и	Организация совещаний, семинаров с руководителями ОО. Доведение методических рекомендаций до ОО для использования в практической образовательной деятельности организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

3.1.	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Методология и технология реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»	Сентябрь 2016 года	Образовательные организации и ГБОУ ДПО ЧИПКО	Направление на курсы руководителей и педагогических работников	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников
3.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ	с сентября 2016 года	Управление образования Образовательные организации и ГБОУ ДПО ЧИПКО	Разработка и утверждение поэтапного Плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ	Участие руководителей и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС

3.3.	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое), подготовка коррекционных педагогов и специалистов сопровождения (тьюторов)	в течение года	Специалисты Управления образования	Предложения по апробации инновационного методического инструментария, необходимого в подготовке специалистов, сопровождающих образовательный процесс	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, определение для них наставников
3.4.	Организация консультирования по вопросам введения и реализации ФГОС в ОО	в течение года	Методический отдел и специалисты Управления образования	Организация методической работы в межкурсовой период (участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах)	Создание банка педагогического инновационного опыта педагогов ОО, обобщение и распространение их
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ					
4.1.	Информационно-просветительская работа по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ	ежеквартально	Специалисты Управления образования Методический отдел	Доведение методических рекомендаций до ОО для использования в практической образовательной деятельности. Организация совещаний с руководителями ОО	Введение ФГОС НОО ОВЗ - практическая деятельность
4.2.	Информационное сопровождение в СМИ	ежегодно	Специалисты ИТО Управления образования	Размещение на сайте управления образования материалов, связанных с реализацией ФГОС НОО ОВЗ в ОО	
4.3.	Размещение информации на сайтах образовательных учреждений	ежеквартально			

4.4.	Обсуждение вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе, республиканском форуме «Жизнь - без преград»	в течение года		Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ. Оперативное регулирование возникающих вопросов. Участие в проведении пед. советов, круглых столов, в работе метод объединений ОУ
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ

5.1	Реализация Проекта организации Центра дистанционного обучения детей с ОВЗ на территории Грозненского муниципального района	2017-2018 годы	Рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ Управления образования	Разработка и утверждение Проекта дистанционного обучения детей с ОВЗ, находящихся на территории Грозненского муниципального района
5.2	Разработка Проекта о сетевом взаимодействии общеобразовательных организаций с ресурсными организациями для организации качественного образования	2016-2018 годы	Рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ Управления образования	Организация работы образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия