

П Л А Н
мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Кень- Юрт Грозненского муниципального района» ЧР

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: -издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Январь 2021
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Январь 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2021
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	До сентября 2021
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		До сентября 2021
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора	До 15 августа
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	