

Министерство образования и науки Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования Чеченской Республики»



УТВЕРЖДАЮ

Ректор  Г.В. Эльмурзаева

16» / 02 2021г.

Дорожная карта (план мероприятий)
апробации обновленных ФГОС НОО и ООО
в 2021-2022 учебном году

Дорожная карта разработана на основании приказа Минобрнауки ЧР от 30.07.2021г. № 906-п «О подготовке к апробации примерных рабочих программ по учебным предметам в общеобразовательных организациях».

Апробация проводится во исполнение поручений Министерства просвещения Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, от 7 июля 2021г. и в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021г. и № 287 от 31.05.2021г.

В апробацию включены 22 общеобразовательные школы Чеченской Республики (приказ Минобрнауки ЧР от 4.08.2021г. № 922-п «О начале апробации примерных рабочих программ по учебным предметам в общеобразовательных организациях»).

Цель апробации: обеспечение подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022г.

Основная задача апробации - сопровождение перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ООО через создание ряда условий:

- информационных – ознакомление педагогической общественности с обновленным содержанием общего образования, требованиями к предметам школьной программы соответствующего уровня и результатами обучения;

- научно-методических – обеспечение подготовки педагогических работников к реализации обновленных ФГОС через освоение содержания обновленного стандарта, структуры и содержания примерных рабочих программ по предметам;

- организационных – создание на региональном уровне управленческих и организационных механизмов по введению обновленного ФГОС.

Этапы апробации:

1 этап - подготовительный;

2 этап – апробационный;

3 этап – заключительный.

Ожидаемые результаты:

- создана организационная структура введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году;

- обеспечено научно-методическое сопровождение реализации примерных рабочих программ по предметам;

- получен опыт проведения апробации.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
|-------|---|---------------|---------------------------|---|
| 1. | Подготовительный этап | | | |
| 1.1. | Составление дорожной карты проведения апробации | август | ИРО ЧР | Утверждена дорожная карта |
| 1.2. | Отбор ОО для проведения апробации | до 10 августа | Минобрнауки ЧР ИРО ЧР | Утвержден список школ, включенных в апробацию |
| 1.3. | Распределение участников апробации по группам учебных предметов | сентябрь | ИРО ЧР | Созданы группы по учебным предметам |
| 1.4. | Участие в установочном вебинаре ФГБНУ | 15 сентября | Минобрнауки ЧР ИРО ЧР | Отчет |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------------|--------|--|
| | «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | | | |
| 1.4. | Ознакомление участников апробации с организационной моделью проведения апробации | август-сентябрь | ИРО ЧР | Семинары, вебинары |
| 1.5. | Ознакомление участников с механизмом апробации в сетевом режиме (инструментарий апробации) | сентябрь | ИРО ЧР | Семинары, вебинары по работе с инструментарием по апробации (анкета, форма наблюдения) |
| 2. | Апробационный этап | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров, вебинаров по обновленным ФГОС и содержанию ПРП | август - октябрь | ИРО ЧР | Отчеты о проведении, публикации в сети Интернет |
| 2.2. | Методическая поддержка ОО участников апробации | не менее 1 раза в месяц | ИРО ЧР | Семинары, вебинары |
| 2.3. | Организация информирования родителей обучающихся об изменениях во ФГОС НОО, ООО | сентябрь-май | ОО | Родительские собрания |
| 2.4. | Организация консультационной работы с участниками апробации | весь период | ИРО ЧР | График консультаций |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| 2.5. | Методическая поддержка в работе с инструментарием апробации | весь период | ИРО ЧР | Семинары, вебинары по запросу |
| 2.6. | Обсуждение промежуточных результатов апробации | декабрь май | ИРО ЧР, муниципальные методические службы, ОО | Семинар-совещания |
| 2.7. | Участие в мероприятиях ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по апробации ПРП | По плану ФГБНУ «ИСРО РАО» | Минобрнауки ЧР ИРО ЧР | Отчеты |
| 3. | Заключительный этап | | | |
| 3.1. | Анализ результатов, полученных в ходе апробации | апрель | ИРО ЧР | Мониторинг |
| 3.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам апробации | апрель | ИРО ЧР | Аналитический отчет |
| 3.4. | Представление опыта и обсуждение результатов апробации на муниципальном, региональном уровнях | май | Минобрнауки ЧР ИРО ЧР | Семинар-совещание |